

RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

| Cronograma | | FECHA INCIO | FECHA FIN | RESPONSABLES |
|------------|---|-------------|------------|--|
| Fase 0 | Conformación de equipo de rendición de cuentas (delegación de responsables) | 07/02/2022 | 10/02/2022 | Intendencia Nacional de Planificación- Responsable de proceso de RC Intendencia General de Gestión- Responsable del ingreso de información Dirección Nacional de Comunicación – Responsable del evento de deliberación ciudadana |
| | Recopilación y análisis de información | 11/02/2022 | 18/02/2022 | Todas las áreas |
| Fase 1 | Diseño de propuesta comunicacional del proceso de Rendición de Cuentas (evento deliberación ciudadana, metodología y estrategias de difusión) | 14/02/2022 | 25/02/2022 | Directora Nacional de Comunicación |
| | Consolidación de la información | 28/02/2022 | 04/03/2022 | INP/IGG Directora Nacional de Comunicación |
| Fase 2 | Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas | 09/03/2022 | 14/03/2022 | Superintendente de Control del Poder de Mercado |
| | Elaboración de presentación | 14/03/2022 | 21/03/2022 | Directora Nacional de Comunicación |
| | Evento deliberación ciudadana (presencial, mixto o virtual, metodología) | 29/03/2022 | 29/03/2022 | Superintendente de Control del Poder de Mercado |
| | Sistematización del evento de deliberación (aportes ciudadanos) y Acta de compromisos | 30/03/2022 | 11/04/2022 | Personal de apoyo |
| Fase 3 | Entrega del informe de Rendición de Cuentas al CPCCS | 15/04/2022 | 18/04/2022 | Intendencia General del Gestión |

Nota: Pendiente respuesta del CPCCS, respecto de la deliberación ciudadana en IR.