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1. OBJETIVO

Dirigir y coordinar el proceso para el desarrollo y modificacion de proyectos de
software de acuerdo a las necesidades institucionales, amparados con la normativa
vigente y las buenas practicas.

2. ALCANCE

El presente proceso sera de uso y aplicacion obligatoria en todos los niveles de la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado, inicia desde la generacion del
memorando para un desarrollo de software nuevo; o la solicitud para modificacion o
mejoras a sistemas existentes hasta la entrega de la solucion de software aprobada
y operativa (en produccion).

3. GLOSARIO DE TERMINOS

Administrador de la base de datos (DBA), Experto de Sistemas Tecnologicos.-
es el técnico de informacion responsable de dirigir o realizar todas las actividades
relacionadas con el mantenimiento de un entorno de base de datos exitoso.
Administrador del proceso y del sistema, Intendentes o Directores,
funcionarios del Nivel Jerarquico Superior (NJS).- Es la persona duena del
proceso, con capacidad para solicitar el desarrollo de un nuevo mdodulo — sistema,
asi como implementaciones o mejoras en uno existente.
Areas requirentes.- Areas quienes solicitan la provisién de servicios tecnolégicos a
su favor, son los que conocen de manera total y absoluta su necesidad.
Arquitecto, Director Nacional de Sistema Tecnolégicos.- Persona de la Direccion
Nacional de Sistemas Tecnolégicos, que define la arquitectura tecnoldgica de la
solucion (aplicacion) y mantiene actualizada.
Comité Informatico.- Es la instancia encargada de establecer las directrices
estratégicas relacionadas con las tecnologias de la informacién, para lo cual definira
los lineamientos en esta materia y establecera las prioridades de los proyectos que
contengan componentes tecnoldgicos (Resolucion No. SCPM-DS-2019-32).
DNGC.- Direccion Nacional de Gestion de la Calidad.
DNST.- Direccion Nacional de Sistemas Tecnoldgicos.
Documentos habilitantes.- Los documentos habilitantes constituyen la informacion
inicial requerida para el desarrollo de software o adquisicion de software
especializado, importante para definir el alcance y la necesidad de recursos
tecnoldgicos adicionales:

o Acta de definicion de proyecto institucional (acta de constitucion);

o Descripcién del proceso procedimiento, modelo de diagrama de flujo del

proceso, archivo de flujo de proceso con metodologia BPMN;
o Memorando de validacién por parte del Administrador del proceso y del
sistema de los documentos antes citados de manera expresa; vy,

o Anexos.
Experto de la Direccion Nacional de Gestion de la Calidad.- Persona que
realizaré el levantamiento o actualizacién del proceso, diagramas de flujo a ser
automatizados.
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INP.- Intendencia Nacional de Planificacion.

INTIC .- Intendencia Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones.
Lider o responsable Funcional, Experto del area funcional, duena del proceso.-
Persona con capacidad de decision, delegado formalmente por el administrador del
proceso y del sistema, de preferencia servidor de nombramiento permanente.
Lider Técnico, Analista de Sistemas Tecnolégicos o Experto de Sistemas
Tecnolégicos.- Persona de la Direccion Nacional de Sistemas Tecnoldgicos,
encargada de analizar los requerimientos ingresados a través de la documentacion
habilitante o solicitud de cambio ingresada, para su ejecucion.

LOPDP.- Ley Organica de proteccion de datos personales.

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO.- Normas de control interno para las entidades, organismos del sector
publico y personas juridicas de derecho privado que dispongan de recursos publicos.
Priorizar.- Clasificacion que se le da a las actividades en orden de importancia sobre
la capacidad y oportunidad para llevarlos a cabo, segun las necesidades y
alineamiento a los objetivos institucionales.

Responsable de mesa de servicios, Analista de Sistemas Tecnolégicos.-
Persona de la Direccién Nacional de Sistemas Tecnoldgicos, que gestiona el pedido
con base a la documentacion habilitante o solicitud de cambio ingresada.
Responsable del despliegue, Experto de Infraestructura Tecnolégica y
Comunicaciones.- Persona de la Direccion Nacional de Infraestructura Tecnolégica
y Operaciones, encargado de publicar en ambiente de produccién los aplicativos
desarrollados por la Direccion Nacional de Sistemas Tecnologicos.

Software - médulo - sistema — aplicacion - subsistema.- Conjunto de programas,
instrucciones y reglas informaticas que permiten ejecutar distintas tareas en una
computadora. Se considera que el software es el equipamiento légico e intangible
de un ordenador y de una institucidon. En otras palabras, el concepto de software
abarca a todas las aplicaciones informaticas, como los procesadores de textos; las
hojas de calculo; los editores de imagenes.

Solicitud de cambio.- Hace referencia a los cambios que no requieren afectacion
de base de datos, afectacion de disefio, un cambio en el proceso, ni suspension del
servicio.

Solicitud de cambio de funcionalidad.- Hace referencia a los cambios que
requieren afectacion de base de datos, afectacion de diseno, un cambio en el
proceso, suspension del servicio.

4. RESPONSABILIDADES

Administrador de la base de datos (DBA), Experto de Sistemas Tecnologicos.-

o Disenfiar la base de datos de cada aplicacion.

o Desarrollar el modelo entidad relacion.

o Realizar los ajustes (conforme a estandares) de las bases de datos
institucionales segun la demanda.

o Revisar periédicamente las seguridades aplicada en la base de datos para
precautelar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la misma,
proponer mejoras de ser el caso.
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O

Analizar y ejecutar de ser el caso los cambios con afectacion a la base de
datos del sistema, previo a la autorizacién del administrador del proceso y
del sistema.

Responsable de ejecutar y verificar los respaldos de las bases de datos
institucionales.

Registrar, informar y versionar la base de datos.

e Administrador del proceso y del sistema, Intendentes o Directores,
funcionarios del Nivel Jerarquico Superior (NJS).-

O

Definir la importancia del desarrollo para la Institucion y su alineacion con los
objetivos institucionales, siguiendo la normativa y lineamientos aplicables.
Cuyas funciones se definen como.

Conocer el proceso, procedimientos, flujos y tiempos de ejecucién en cada
una de las actividades.

Aprobar y/o actualizar el proceso de automatizacion del cual es responsable,
en coordinacién con la Intendencia Nacional de Planificacién.

Solicitar un nuevo desarrollo, cambio o mejora con respecto a desarrollo de
software existente.

Proponer mejoras correspondientes para evitar la gestion del cambio por
mesa de ayuda.

Velar que la Intendencia Nacional de Tecnologias de la Informacion y
Comunicaciones, cumpla con los cambios que se presenten en el proceso
de automatizacion.

Coordinar con la Intendencia Nacional de Planificacion, la Intendencia
Nacional de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones; y los usuarios
finales del sistema, las mejoras que se puedan realizar.

Autorizar la publicacion en productivo de los sistemas nuevos.

Autorizar la publicacion de una mejora o cambio en un sistema existente.

e Arquitecto, Director Nacional de Sistema Tecnoldgicos.-

O

Definir y mantener actualizada, en conjunto con la Direccion Nacional de
Infraestructura y Operaciones Tecnoldgica, la arquitectura de infraestructura
tecnologica.

Definir la arquitectura de la solucion (aplicacién).

Ingresar y monitorear la ejecucion de los proyectos a través de la herramienta
disefiada para el efecto.

Preparar la informaciéon consolidada para los reportes requeridos por el
Comité Informatico.

Asegurar la ejecucion del proyecto, se definira una estructura en la que se
nombre a un servidor responsable con capacidad de decision y/o autoridad,
administradores o lideres funcionales y tecnoldgicos con la descripcion de
sus funciones y responsabilidades”.
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o Lider o responsable Funcional, Experto del area funcional, dueia del proceso:

Vigilar el buen funcionamiento de la aplicacion.

Cuidar que la aplicacién cumpla el proceso de automatizacion definido, las
competencias y necesidades institucionales.

Realizar las pruebas funcionales en conjunto con la Intendencia Nacional de
Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones, sobre los cambios,
mejoras o nuevos desarrollos solicitados sobre el sistema que automatiza el
proceso a su cargo.

Solicitar mejoras o cambios con cada actualizacién del proceso, previo a la
autorizacién del administrador del proceso y del sistema. En el caso de existir
un cambio o actualizacién del proceso coordinar con la Intendencia Nacional
de Planificacion para su actualizacion.

Definir y hacer cumplir los permisos de acceso al sistema a su cargo.
Analizar y realizar el seguimiento, sobre la calidad de informacién (data)
ingresada al sistema a su cargo.

Definir la reportaria y pistas de auditoria de los sistemas desarrollados.
Realizar la guia de uso o su actualizaciéon (manual operativo del proceso y
del sistema) a su cargo.

Ser el primer punto de contacto para informar o reportar inquietudes de los
usuarios de la aplicacion.

Solventar cualquier duda dentro del proceso y/o del sistema que automatiza
el proceso a su cargo.

Elaborar informes de avance y ejecucién sobre el desarrollo de software.
Capacitar a los funcionarios en el proceso, procedimiento, uso y gestiéon del
sistema a su cargo.

Velar porque la documentacion del sistema se encuentre completa y
actualizada, mantener un expediente documental (fisico y/o digital).

El funcionario designado, es recomendable que sea de nombramiento y de
carrera, para que pueda dar continuidad al proyecto en el fututo.

o Lider Técnico, Analista de Sistemas Tecnholégicos, Analistas de Sistemas
Tecnolégicos o Experto de Sistemas Tecnolégicos:!

O

O

Analizar los requerimientos técnicos y funcionales (descritos en el perfil
técnico).

Atender, evaluar, ejecutar, asesorar y recomendar los requerimientos
generados por mesa de ayuda de servicios sobre el sistema a su cargo, por
parte del Administrador del proceso y del sistema y/o Lider o responsable
Funcional.

Elaborar el cronograma de desarrollo del sistema de software nuevo y/o su
mejora, segun asignacion.

Desarrollar el software nuevo asignado.

Coordinar con el lider funcional de cada uno de los componentes de
arquitectura, la elaboracién del diagrama de componentes del sistema
desarrollado nuevo y/o mejorado, previo a la publicacién en ambiente de
produccion.

" Norma de Control Interno 410-06 Administracion de proyectos tecnoldgicos. Literal 4.
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o Elaborar el manual técnico del sistema desarrollado nuevo y/o su mejorado;

o Elaborar el plan de migracion del sistema desarrollado nuevo y/o su
mejorado (en caso de existir);

o Coordinar el respaldo de la aplicacion, cuando esté disponible para el uso
(publicada en ambiente de produccion);

o Gestionar, elaborar y llevar el control de las actas de reunién que se generen
en el proceso de desarrollo y posterior a ello, sobre el sistema a su cargo.

o Gestionar, las pruebas unitarias y funcionales con el Lider Funcional del
sistema.

o Poner en produccion o publicacién de médulos - sistemas nuevos y de la
publicacion de cambios en los médulos — sistemas existentes, posterior a la
aprobacioén por parte del administrador y/o lider funcional.

o Registrar, informar y versionar el producto.

o Velar porque la documentacion técnica del sistema se encuentre completa
y actualizada, mantener un expediente documental digital del ciclo de vida
del desarrollo, al concluir con un desarrollo nuevo o mejora actualizar el
indice documental.

e Responsable del despliegue, Experto de Infraestructura Tecnolégica y
Comunicaciones.-

o Verificar que la informacion entregada desde la Direccién Nacional de
Sistemas Tecnoldgicos, se encuentra completa;

o Realizar un respaldo incremental y/o completo de la aplicacion y base datos
previo a realizar la publicacion en ambiente de produccion de un sistema o
su cambio. Incluir en el plan de contingencia el sistema para futuros
respaldos.

o Realizar la puesta en produccion, siguiendo los protocolos de seguridad
establecidos.

o Notificar a la Direccién Nacional de Sistemas Tecnoldgicos que se ha puesto
en operacion los sistemas.

o Elaborar el reporte de avance y ejecucion sobre el desarrollo de software,
correspondiente al despliegue de la solucién (puesta en produccion).

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

5.1 SUBPROCESO: Solicitud de cambio / funcionalidad

Convoca a una reunion preliminar
Convocar para exponer la necesidad, con el fin
1 reunién de de generar la solicitud de cambio / Li .
L g . L ider funcional
definicion de funcionalidad en coordinacion con el
necesidad. Administrador del proceso y del
sistema, y el usuario final.
Elabora la solicitud de cambios, Formulario
Elaborar la describiendo el cambio requerido en de solicitud
2 | solicitud de la base de datos y/o en coordinacién | Lider funcional de cambios /
cambios con el Administrador del proceso y funcionalidad
del sistema y el usuario final.
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproduccion de Pagina 8 de 15
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N° ACTIVIDAD

Registrar en la

DESCRIPCION
En coordinacién con el
Administrador del proceso y del
sistema, carga la documentacion
habilitante en la herramienta de

RESPONSABLE

PRODUCTO

requerimiento

En caso que sea un proyecto nuevo,
gestionar el subproceso de
Desarrollo o adquisicién de software
nuevo.

3 mesade ayuda | mesa de ayuda debidamente Lider funcional
suscrita.
(Correo electronico:
ayuda@scpm.gob.ec).
Valida el tipo de ingreso en la mesa | Responsable de
de ayuda, donde se verifica si la | mesa de
solucién tecnolégica aplica en el | servicios:
sistema existente. “Analista de
4 | Validar Sistemas

Tecnolégicos”

Registrar el
requerimiento a
5 la solicitud de
cambio /
funcionalidad.

Verifica la solicitud de cambio, o
funcionalidad.

Si es una solicitud de cambio y
cuenta con la aprobacion del
administrador del sistema, se
ejecuta el cambio, y continuar con la
actividad 8.

Si es una solicitud de funcionalidad,
se elabora el cronograma de
actividades para gestionar el
cambio / funcionalidad y cumplir con
el requerimiento:

Analisis;

Diseno;

Desarrollo;

Pruebas;

Puesta en produccion; y,

e Documentacion.

Continuar con la actividad 6.

Lider Técnico,
“Analista de
Sistemas

Tecnoldgicos”

Registro en
herramienta
de gestion de
proyectos.

Analiza el cronograma propuesta
por el area de tecnologia.

Lider funcional

Se notifica a la Direcciéon Nacional
de Gestién de la Calidad, para que

Revisar
6 el cronograma ¢Aprueba el cronograma para
cambio de funcionalidad?
Si: Continuar con la actividad 7.
No: Continuar con la actividad 5.
Realiza el disefio final de Ila | Arquitecto -Arquitectura
arquitectura a ser utilizada, gestion detallada
Elaborar / e .
. .. | de base de datos, requerimiento de -Diagrama
actualizar arquit
7 componentes. de
ectura en detalle
componente

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproduccién de
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE PRODUCTO
realice los ajustes y/o actualizacion -Diagrama de
en el proceso (de existir). base de
datos.
Realiza todas las actividades | Lider Técnico, | -Cddigo
I6gicas para satisfacer  las | “Analista de | fuente del
necesidades del requerimiento | Sistemas proyecto.
. (POL-INTIC-3: Gestion de ciclo de | Tecnologicos”
Actualizar / !
vida del desarrollo de software). -Producto
8 desarrollar .
aplicacion area. 3.
’ Aplicacion
desarrollada
o
actualizada.
Realiza las pruebas integrales y de | Lider Técnico;
Realizar las seguridad sobre la actualizacion / | “Analista de
pruebas desarrollo efectuado. Sistemas
unitarias / Tecnoldgicos”.
9 . )
funcionales — ¢ Pasan las pruebas?
seguridad
Si: Continuar con la actividad 10.
No: Continuar con la actividad 7.
Realiza las pruebas funcionales de | Lider funcional
la actualizacion /  desarrollo
. efectuado, en coordinacién con el
Realizar las L
Administrador del proceso y del
pruebas sistema
10 | funcionales '
¢ Pasan las pruebas?
Si: Continuar en la actividad 11.
No: Continuar en la actividad 7.
El area requirente a través del Lider | Lider funcional Correo
e funcional aprueba los cambios electrénico
Notificar .
., efectuados en ambiente de pruebas
11 | aprobacion de e o )
y solicitan la publicacion del mismo
pruebas . 9 .
en ambiente de produccidén a través
del correo electronico.
Realizar la actualizacion de la guia | Lider funcional -Carpeta
de uso (manual operativo del fisica / digital
proceso y del sistema) a su cargo de guias
. con conocimiento del Administrador
Actualizar : .
. del proceso y del sistema. -Producto: 4.
documentacién .
12 R Documentaci
técnica del . L . P
; Coordinar la publicacién de la guia on técnica de
sistema. ; S
actualizada en la Intranet aplicaciones
institucional, remitir una copia al desarrolladas
area de tecnologia.
Capacitar al Capacita al Administrador del | Lider Técnico, | Registro de
Administrador proceso y del sistema / Lider | “Analista de | asistencia a
13 | del proceso y funcional para que puedan replicar | Sistemas capacitacion.
del sistema / la informacion a los usuarios finales. | Tecnolégicos”.
Lider Funcional.
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproduccién de Pagina 10 de 15
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DESCRIPCION

N° ACTIVIDAD

RESPONSABLE

PRODUCTO

Capacita sobre el cambio efectuado | Lider funcional
Capacitar a los wusuarios internos finales
14 | usuarios (operativos  del sistema), en
internos coordinacién con el Administrador
del proceso y del sistema
Poner en ambiente de produccién - | Responsable del
operativo el sistema para | despliegue,
Desplegar en disponibilidad de los usuarios | “Experto de
15 | ambiente de internos. Infraestructura
produccion. Tecnolégica vy
Comunicaciones
Notifica al Lider funcional, la puesta | Lider Técnico; | Cierre de
16 Cierre de mesa | en ambiente de produccién vy | “Analista de | ticket de
de ayuda (ticket) | procede con el cierre de ticket. Sistemas mesa de
Tecnoldgicos”. ayuda.
Genera en la herramienta de | Arquitecto -Registro en
gestidon de versiones, la linea base, herramienta
o cambio ejecutado en cddigo de versiones
17 Generar linea fuente y base de datos. de la linea
base (version) base.
-Cdédigo
fuente.
Registra la modificacion en el | Lider Técnico, | Catalogo de
Registrar en el catalogo de servicios del area. “Analista de | servicios
18 | catélogo de Sistemas (actualizar).
servicios. Coordinar la actualizacion del | Tecnoldgicos”
catalogo en la Intranet institucional.
FIN
5.2 SUBPROCESO: Desarrollo o adquisicion de software nuevo
N° ACTIVIDAD DESCRIPCION | RESPONSABLE PRODUCTO
El area requirente identifica una
necesidad (un problema que
requiere automatizacion). Se define R
. . esponsable
1 Gener_ar la la persona que ejercera como | . Memorando
necesidad. administrador y la persona que .
. R . - requirente
ejercera como lider funcional del
sistema.
Genera una reunién preliminar para
explicar la necesidad previa a
generar la documentacion formal;
G . entre el usuario final y el area
enerar reunion . \ )
2 | de definicion de | [éauirente, Intendencia Nacional de | ;40 ¢ ncional
necesidad. Plan_lflcamon (INP) e Iptendenma
Nacional de Tecnologias de la
Informacién y  Comunicaciones
(INTIC).

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproduccién de
este documento. El uso y comunicacién del contenido se puede

dar previa autorizacion.
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Poder de Mercado
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Desarrollo de Software de

Tecnologias de la Informacién y

Comunicaciones (TIC)

Version: 02

Macroproceso: Gestion de
sistemas tecnolégicos

Codigo:

PR-INTIC-DNST-01

DESCRIPCION

Através de la Direccion Nacional de | Lider funcional / | Acta de
Elaborar el acta | Planificacion, se describe la | Experto de la | definicion de
3 de definiciéon de | necesidad identificada y el alcance | Direccion proyecto
proyecto del proyecto (aterrizar las ideas), | Nacional de | institucional.
institucional. alineacion a los objetivos | Planificacion
institucionales.
Através de la Direccion Nacional de | Experto de la | -Descripcidn
Gestion de la Calidad, se define el | Direccién del proceso
Definir el proceso y diagrama de flujo. Nacional de | -Modelo de
4 | Proceso Gestion de la | diagrama de
Calidad /| flujo del
Administrador proceso
del proceso y del | (BPMN).
sistema
Recopila todos los documentos | Lider funcional -Descripcion
habilitantes (descripcién del del proceso
proceso, modelo de diagrama de -Modelo de
flujo del proceso —BPMN-), acta de diagrama de
definicién de proyecto institucional, flujo del
Consolidar realiza una revision y aprueba los proceso
5 | documentos mismos mediante un documento (BPMN)
aprobados. (memorando) de responsabilidad. -Memorando
de validacion
-Anexos por
parte del
area
requirente.
Carga la documentacion habilitante | Lider funcional
a través del sistema de gestion
6 Enviar un documental de la institucién y envia M
. emorando
memorando al Intendente Nacional de
Tecnologias de la Informacion y
Comunicaciones.
Realizar el Revisa la documentacion habilitante | Lider Técnico, -Perfil
7 analisis técnico |y genera un analisis técnico | “Analista de técnico
de la solicitud. preliminar sobre la viabilidad del | Sistemas (version
proyecto. Tecnoldgicos”. borrador)
Disefio preliminar de la arquitectura | Arquitecto -Perfil
Diser a ser utilizada en el proyecto. técnico
isefar s
. (version
8 | arquitectura alto borrad
nivel. o_rra~or)
-Disefio de
arquitectura.
Recopila toda la informacién vy | Lider Técnico, -Perfil
elabora el perfil técnico de proyecto, | “Analista de técnico
incluido el prototipo de pantallas, | Sistemas version final
Elaborar perfil CTPy cronograma. Tecnoldgicos”. -Prototipo de
9 | técnico del Se describe el tiempo que tomara pantallas.
las actividades del desarrollo del
proyecto. proyecto para cumplir con el ciclo de
vida del desarrollo de software:
¢ Planeacion;
e Ejecucion;

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproduccién de
este documento. El uso y comunicacién del contenido se puede

dar previa autorizacion.
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCION
¢ Control y monitoreo;
o Cierre.
El Lider funcional y del sistema, | Lider funcional -Descripcién
DNST y DNGC, evaldan Ia del proceso
Evaluar/ documentacion habilitante y técnica -Memorando
10 | modificar para actualizar / modificar (de ser el de validacion
proceso. caso) el proceso existente. -Anexos
-Perfil
técnico.
El Comité analizara la pertinencia | Comité -Acta de
del proyecto de desarrollo de | Informatico. comité
software, definird si se realiza un -Cartera de
desarrollo interno o  externo proyectos de
(adquisicion de software) y solicitara tecnologia
se gestione la asignacion aprobada.
Revisar y presupuestaria, designara recursos
11 | priorizar el humanos, priorizara el proyecto
proyecto sobre otros.
., Se aprueba la cartera de
proyectos?
Si: Continuar con la actividad 12.
No: Notificar la no viabilidad del
proyecto al area requirente.
Elabora la cartera de proyectos que | Director Cartera de
Registrar en la sera el insumo inicial para la | Nacional de proyectos de
12 | cartera de formalizacién y priorizacion de los | Sistemas tecnologia
proyectos proyectos por parte del Comité | Tecnoldgicos.
Informatico.
Registra o actualiza el cronograma | Director Registro en
Registrar el en la herramienta de seguimiento de | Nacional de herramienta
13 | proyecto dentro | proyectos de la DNST. Sistemas de gestién de
del area. Tecnoldgicos. proyectos.
Analiza el cronograma propuesto | Lider funcional
por el area de tecnologia.
Revisar
14 el cronograma ¢, Se aprueba el cronograma?
Si: Continuar con la actividad 15.
No: Continuar con la actividad 13
para ajuste del cronograma.
Realiza el disefo final de la | Arquitecto -Arquitectura
arquitectura a ser utilizada por el detallada
proyecto, gestidon de base de datos, -Diagrama
Elaborar requerimiento de componentes. de
15 | arquitectura en componente
detalle -Diagrama
de base de
datos.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproduccién de
este documento. El uso y comunicacién del contenido se puede

dar previa autorizacion.
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ACTIVIDAD DESCRIPCION
Realiza todas las actividades | Lider Técnico, -Cédigo
l6gicas  para  satisfacer las | “Analista de fuente del
necesidades del proyecto (ciclo de | Sistemas proyecto
16 Desarrollar vida del desarrollo). Tecnoldgicos”.
aplicacion. -Producto
area: 3.
Aplicacion
desarrollada.
Realiza las pruebas integrales y de | Lider Técnico;
seguridad sobre el desarrollo | “Analista de
. efectuado. Sistemas
Realizar las ) e
¢ Pasan las pruebas? Tecnolégicos”.
pruebas ,
o : Lidero
17 | unitarias/funcion . . .
ales — seguridad Si: Contlpuar con la actl\_n(_iad 18. requnsable
No: Continuar con la actividad 15. Funcional,
Experto del area
funcional, duefia
del proceso
. Realiza las pruebas funcionales del | Lider Funcional,
Realizar las .
desarrollo efectuado. Experto del area
pruebas ; ~
. funcional, duefia
18 | funcionales .
¢ Pasan las pruebas? del proceso
Si: Continuar en la actividad 19.
No: Continuar en la actividad 15.
El area requirente a través del | Lider funcional Memorando
Generar memo | Administrador del proceso y del de
19 de puesta en sistema aprueba el desarrollo aceptacion /
produccion / efectuado, posterior a la finalizacion puesta en
aceptacion. de las pruebas produccion.
Elabora toda la informacién minima | Lider Técnico, -Carpeta
requerida para el sistema. “Analista de fisica / digital
Sistemas de los
. Tecnoldgicos”. documentos
Actualizar ;
C antes citados
20 dpcgmentamon
te_cmca del -Producto: 4.
sistema. .
Documentaci
on técnica de
aplicaciones
desarrolladas
Capacitar al Se capacita al Administrador del | Lider Técnico, Registro de
Administrador proceso y del sistema / responsable | “Analista de asistencia a
21 | del proceso y funcional para que puedan replicar | Sistemas capacitacion.
del sistema / la informacién a los usuarios finales. | Tecnoldgicos”.
Lider Funcional.
Pone operativo el sistema para | Responsable
disponibilidad de los usuarios | del despliegue,
Desplegar en internos. “Experto de
22 | ambiente de Infraestructura
produccion. Tecnoloégica y
Comunicaciones

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproduccién de
este documento. El uso y comunicacién del contenido se puede

dar previa autorizacion.
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Versién: 02
Macroproceso: Gestion de
sistemas tecnolégicos
Cédigo:

PR-INTIC-DNST-01

Desarrollo de Software de
Tecnologias de la Informacién y
Comunicaciones (TIC)

Superintendencia
de Control del
Poder de Mercado

S

ACTIVIDAD DESCRIPCION
Genera en la herramienta de -Registro en
gestion de versiones, la linea base herramienta
G li en codigo fuente y base de datos. de versiones
23 enerar finea Arquitecto de la linea
base (version)
base.
-Cdédigo
fuente.
Registra el nuevo desarrollo en el Lider Técnico, Catalogo de
Registrar en el catalogo de servicios del area. “Analista de servicios
24 | catalogo de Sistemas actualizado.
servicios. Tecnoldgicos”
Verificar el cumplimiento de todas Director Memorando
Notificar la las actividades del proceso y Nacional de de
25 | finalizacion del notifica al comité informatico de la Sistemas finalizacion.
proyecto. finalizacion del proyecto. Tecnoldgicos.
FIN
6. ANEXOS
No. Documento Caddigo Responsablt_a de su
custodia
Diagrama del subproceso Director Nacional de
1 | Solicitud de cambio /| FL-INTIC-DNST-01-01 | Sistemas Tecnoldgicos
funcionalidad.
Diagrama del subproceso Director Nacional de
2 | Desarrollo o adquisicion de | FL-INTIC-DNST-01-02 | Sistemas Tecnoldgicos
software nuevo.

Nota: La Politica del ciclo de vida del desarrollo de software y los formatos utilizados en
este proceso reposan en la intranet institucional.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproduccién de

este documento. El uso y comunicacién del contenido se puede

dar previa autorizacion.
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